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1. DO PACTUADO - OBJETO/META 

O objeto pactuado previa o desenvolvimento de um projeto de futsal no Município de Mariópolis - PR. Nele, 

a parceria foi formalizada com as seguintes metas:  

QUALITATIVAS: 

1 - Aprimoramento da empresa dos profissionais 

envolvidos no projeto, por meio da participação nas 

reuniões de planejamento, a ser aferida através dos 

relatórios; 

2 - Mobilizar a comunidade local, a ser aferida 

através do público presente nas partidas, a ser aferida 

por meio de registros fotográficos, filmagens e 

relatórios. 

QUANTITATIVAS: 

1 - Resultados positivos e negativos ao longo do 

projeto, a ser aferida por meio de planilha que 

registre as vitórias e derrotas da equipe; 

2 - Número de participantes no projeto, a ser aferida 

por meio de lista de presença diária. 

 

Todas as metas, qualitativas e quantitativas, foram realizadas integralmente, conforme documentação 

comprovatória anexa.  

Considerando a composição do Plano de Trabalho e a realização das metas/etapas previstas, informamos que 

a parceria atingiu todos os resultados esperados, quais sejam: 

a) aprimoramento dos profissionais envolvidos no projeto, por meio da participação nas reuniões de 

planejamento; 

b) mobilizar a comunidade local; 

c) resultados positivos ao longo do projeto; 

d) número de 30 participantes no projeto. 

 

2. NÚMEROS DO EVENTO 

➢ As competições ocorreram nas seguintes datas:  

Time adulto: Série Ouro em 12 de março até 05 de dezembro de 2025.  

Copa União em 23 de abril de 2025 até 15 de novembro de 2025, e a participação nos jogos abertos 

foram nas datas de 27, 28 e 29 de junho/2025.  

Categoria Sub 17/18: foram várias competições durante o ano, sendo nos municípios de Pato Branco, 

Vitorino, São Lourenço/SC, Clevelândia e Palmas, durante o ano de 2025. 

➢ Equipes participantes: equipe de futsal time adulto e categoria sub 17/18. 

➢ Número de jogos: time adulto 32 partidas, Categoria de base sub 17/18 10 jogos. 

➢ Número de atletas: time adulto 18 atletas, sendo que houve trocas de atletas, porém não mudou a 

quantidade; Categoria Sub 17/18: 19 atletas, porém durante o período do projeto houve desistências e 

novos jogadores entraram também conforme listas de chamadas.  

➢ Gols marcados: time adulto marcou 72 gols nas competições oficiais e amistosos. Categoria de base sub 

17/18 marcou 28 gols. 

 



 

3. DA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

➢ Foi utilizado 1 ginásio, Ginásio Alberto Leonel Piva, além de 1 academia Power Fitness para preparação 

física, com toda a estrutura necessária para o reforço muscular. Também foram feitos atendimentos em 1 

Clínica de Fisioterapia, para os atendimentos preventivos e tratamentos necessários. 

➢ Condições da infraestrutura disponibilizada: todos os espaços utilizados possuem boas condições, 

conforme relatório de espaços utilizados anexo. 

➢ O projeto foi divulgado em todas as transmissões de jogos via Youtube AAEMA-TV. Banner disposto 

no Ginásio. Publicações realizadas nas redes sociais da Associação, a qual possui mais de 10.000 mil 

seguidores, Facebook com mais de 5.000 seguidores, sendo insights de mais de 200.000 visualizações. 

Fotos em anexo 

 

4. PERÍODOS DE EXECUÇÃO E AS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS VERIFICADAS  

A parceria foi executada durante 07 (sete) meses, conforme relatos mensais a seguir: 

 

Mês 1 (fevereiro/2025): foram realizadas as reuniões para planejamento, a contratação da assessoria técnica 

e consultoria e dos recursos humanos: preparador físico, técnico de futsal, auxiliar técnico e clínica de 

fisioterapia. Contratação de marketing. Foi realizada a aquisição dos materiais esportivos neste mês. 

Solicitada a confecção do material de divulgação e publicidade do projeto (banner). Início da execução do 

projeto. 

 

Mês 2 (março/2025): as reuniões mensais de planejamento continuaram. Continuaram os trabalhos de todos 

os profissionais envolvidos, marketing e mídias sociais, fisioterapia, assessoria e consultoria. Realização dos 

treinamentos. Inserção do material de divulgação (banner) no local de treino.   

 

Mês 3 (abril/2025): foi realizada a reunião mensal de planejamento, conforme planejado. Sem novas 

aquisições de materiais esportivos. Manutenção dos serviços de assessoria técnica e consultoria. 

Continuidade das atividades da equipe de profissionais, marketing e fisioterapia. Realização dos 

treinamentos. 

 

Mês 4 (maio/2025): foi realizada a reunião mensal de planejamento, conforme planejado. Sem novas 

aquisições de materiais esportivos. Manutenção dos serviços de assessoria técnica e consultoria. 

Continuidade das atividades da equipe de profissionais, marketing e fisioterapia. Realização dos 

treinamentos. 

 

Mês 5 (junho/2025): foi realizada a reunião mensal de planejamento, conforme planejado. Sem novas 

aquisições de materiais esportivos. Manutenção dos serviços de assessoria técnica e consultoria. 

Continuidade das atividades da equipe de profissionais, marketing e fisioterapia. Realização dos 



treinamentos. 

 

Mês 6 (julho/2025): foi realizada a reunião mensal de planejamento, conforme planejado. Sem novas 

aquisições de materiais esportivos. Manutenção dos serviços de assessoria técnica e consultoria. 

Continuidade das atividades da equipe de profissionais, marketing e fisioterapia. Realização dos 

treinamentos. 

 

 

Mês 7 (agosto/2025) foi realizada a reunião mensal de planejamento, conforme planejado. Sem novas 

aquisições de materiais esportivos. Manutenção dos serviços de assessoria técnica e consultoria. 

Continuidade das atividades da equipe de profissionais, marketing e fisioterapia. Realização dos 

treinamentos e festival de encerramento. 

 

Em 28 de janeiro de 2026 foi feita a devolução do saldo remanescente.  

 

Conclusão: O projeto foi executado conforme o cronograma planejado, sem maiores problemas. A única 

dificuldade encontrada foi relacionada ao Banco (mês de março/25) e consequentemente não foi conseguido 

efetuar os pagamentos, a qual foi resolvida no mês subsequente (mês de abril/2025). 

 

5. RELATÓRIO FISICO-FINANCEIRO SIMPLIFICADO 

Segue o relatório, conforme Plano de Trabalho e Planilha de Custos propostos no início da parceria: 

Meta Etapa Especificação 
Quantitativo 

programado 

Quantitativo 

executado 
Recursos ME Contrapartida 

(R$) Valor 

pactuado 

(R$) Valor 

executado 

1 

1 
Aquisição de materiais 

esportivos (Bolas) 
40 40 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 

2 Fisioterapia 7 7 R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 17.500,00 

3 
Assessoria e Consultoria 

Técnica  
4 4 R$ 10.000,00 

R$ 0,00 
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

4 

Material de 

Marketing/Divulgação 

(Marketing) 

7 7 R$ 3.580,00 

 

R$ 0,00 R$ 3.580,00 R$ 3.580,00 

 

Material de 

Marketing/Divulgação 

(Banner) 

2 2 R$ 720,00 

 

R$ 0,00 R$ 720,00 R$ 720,00 

5 

Recursos Humanos: 

Técnico, auxiliar 

técnico, Preparador 

Físico 

7 7 R$ 53.200,00 

 

R$ 0,00 
R$ 53.200,00 R$ 53.200,00 

 

 

 

Seguem as fotos dos itens adquiridos e dos serviços prestados em cada meta/etapa: 

 

 



 

 

 

Bolas de futsal oficial 

  Seguem fotos das bolas adquiridas, juntas e em partes. 

 

      

 

Banner de divulgação e postagens nas redes sociais 

 



                 

 

           Foram feitos várias postagens durante o período do projetos. 

 

Divulgação no Instagram, Youtube AAEMA TV, sendo transmitido em todos os jogos para todo o Brasil. 

Instagram: https://www.instagram.com/aaemamariopolis/ 

 

https://www.instagram.com/aaemamariopolis/


Youtube:https://www.youtube.com/@aaemafutsal7784

 

Quantidade de inscritos no canal, com mais de 1.800 visualizações em dias de jogos trasmitidos em casa 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/aaemamariopolis?locale=pt_BR 

 

https://www.youtube.com/@aaemafutsal7784
https://www.youtube.com/@aaemafutsal7784
https://www.facebook.com/aaemamariopolis?locale=pt_BR


 

 

 

 

Site: https://aaema.com.br/ 

 



Logo do ministério fica fixo no site. 

 

Matérias e postagens em tempo real, de todos os assuntos.  

 

Fixação do banner em ginásio- em local com visibilidade para a câmera de filmagens dos jogos. 

 

 

 

Técnico / Preparador Físico 



  

Estes dois profissionais foram os primeiros a serem contratados pela empresa que nos presta 

serviços porém ficaram um período curto e não houve postagem no Instagram. 

 

 



 

 

 

Contratação dos profissionais publicados no Instagram/Facebook 

 

Clínica de Fisioterapia onde atletas eram atendidos e atendimento em quadra (preventivo)   

       

 



 

6. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

A entidade, por meio da Assessoria Técnica e Consultoria contratada, manteve contato frequente com os 

técnicos do Ministério do Esporte a fim de obter as informações necessárias para o bom andamento do 

projeto.  

Não houve fiscalização “in loco” por parte do Ministério do Esporte.  

 

 

7. AUDITORIAS 

O projeto não foi auditado por órgãos de controle (TCU/CGU) durante a sua execução.  

 

8. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Os resultados esperados eram: 

a) aprimoramento dos profissionais envolvidos no projeto, por meio da participação nas reuniões de 

planejamento; 

b) mobilizar a comunidade local; 

c) resultados positivos ao longo do projeto; 

d) número de 30 participantes no projeto. 

Todos os resultados esperados foram atingidos, conforme documentação anexa.  

Os resultados foram aferidos por meio dos documentos indicados/grifados na seguinte tabela: 

QUALITATIVAS: 

1 - Aprimoramento dos profissionais envolvidos no 

projeto, por meio da participação nas reuniões de 

planejamento, a ser aferida através dos relatórios; 

2 - Mobilizar a comunidade local, a ser aferida 

através do público presente nas partidas, a ser aferida 

por meio de registros fotográficos, filmagens e 

relatórios. 

QUANTITATIVAS: 

1 - Resultados positivos e negativos ao longo do 

projeto, a ser aferida por meio de planilha que 

registre as vitórias e derrotas da equipe; 

2 - Número de participantes no projeto, a ser aferida 

por meio de lista de presença diária. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos 07 (sete) meses de execução do projeto, a Associação dos Amigos do Esporte Mariopolitano - 

AAEMA conseguiu atingir os objetivos planejados, oferecendo um programa de desenvolvimento esportivo 

e social de qualidade para a comunidade de Mariópolis - PR, com o auxílio do Ministério do Esporte.  

O cronograma de atividades foi seguido, garantindo que todas as etapas fossem cumpridas de maneira eficaz 

e dentro dos prazos estabelecidos.  

Em resumo, o projeto foi um sucesso, cumprindo todos os objetivos propostos e superando as dificuldades 

encontradas com resiliência e eficiência, beneficiando diretamente a comunidade de Mariópolis.  

As lições aprendidas e as melhorias implementadas ao longo do projeto servirão como base para futuras 



iniciativas, garantindo o contínuo desenvolvimento social e esportivo da região.  

O auxílio do Ministério do Esporte se mostra fundamental para a continuidade de projetos sociais como esse. 

 

Responsável pela execução: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO ESPORTE MARIOPOLITANO – 

AAEMA. 

Nome do responsável pelo preenchimento do relatório: MARINA CECCHIN MALICHESKI. 

 

 

Mariópolis, 27 de dezembro de 2025. 

 

 

 

 

      

MARINA CECCHIN MALICHESKI 

Presidente 

 

 

 

 

Seguem os seguintes anexos: 

 

• Relatório de metas quantitativas: listas de presença 

• Relatório de metas quantitativas: derrotas e vitórias 

• Relatório das metas qualitativas: reuniões de planejamento 

• Relatório das metas qualitativas: mobilização da comunidade 

• Relatório dos espaços utilizados  

 

 



PARCIAL   (     )

FINAL  (x)

nº NOME (Ordem alfabética) RG FUNÇÃO/ATIVIDADE CPF CARGA HORÁRIA

SALÁRIO/ 

VALOR DO 

SERVIÇO

PERÍODO 

CONTRATAÇÃO

 

1 PEDRO DIAS DE OLIVEIRA GARCIA 8.078.7954-43 TÉCNICO 021.776.230-14 40 HORAS 4.000,00R$    

01/02/2025 à 

05/03/2025

2 HENRIQUE BIAGGI 20,205.718 TÉCNICO 119.046.647-33 40 HORAS 4.000,00R$    

06/03/2025 à 

06/05/2025

3 VICTO HUGO NOGUEIRA DO NASCIMENTO 7,505,275 TÉCNICO 019.046.732-01 40 HORAS 4.000,00R$    

07/05/2025 à 

16/06/2025

4 ANDRÉ DEITOS 4.193.271 TÉCNICO 031.314.119-37 40 HORAS 4.000,00R$    

17/06/2025 à 

01/09/2025

1 EDGAR SANTOS DE ALMEIDA 2.761.789 AUXILIAR TÉCNICO 755.584.242-49 40 HORAS 2.000,00R$    

01/02/2025 à 

05/03/2025

2 JOÃO GABRIEL ARGOLLO DA SILVA 100.779.34-49 AUXILIAR TÉCNICO 029.682.055-2 40 HORAS 2.000,00R$    

20/07/2025 à 

01/09/2025

1 DENNIS COSTA DE MELO, 39.24.787 PREPARADOR FÍSICO 000.500.492-67 40 HORAS 1.600,00R$    

01/02/2025 à 

14/05/2025

2 CRISTIAN DE JESUS BERNARDO 11.131.221-4 PREPARADOR FÍSICO 090.586.119-14 40 HORAS 1.600,00R$    

15/05/2025 à 

20/07/2025

3 DENNIS COSTA DE MELO, 39.24.787 PREPARADOR FÍSICO 000.500.492-67 40 HORAS 1.600,00R$    

21/07/2025 à 

01/09/2025

NOME   E  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

MARINA CECCHIN 

MALICHESKI

RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

EMPRESA :          JP ANDREOLA ARBITRAGEM E TREINAMENTOS / CNPJ : 55878,608/0001-05

NOME DO PROJETO:   PROGRAMA FUTEBOL PARA A VIDA(PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL MASCULINO E FEMININO)

Mariópolis, 01 de setembro de 2025

N.º SLIE:



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO ESPORTE MARIOPOLITANO  

MARIÓPOLIS – PARANÁ – BRASIL 

CNPJ: 21.324.831/0001-99 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE METAS QUANTITATIVAS 

 

 

 

 

1- Número de participantes no projeto, foi aferida por meio de lista de presença diária, 

mensal; 

2- As listas estarão em anexo, pois são várias listas contendo os 7 meses de atendimento 

feito pelo projeto. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

MARINA CECCHIN MALICHESKI 

Presidente  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 































AAEMA 6 1 AES PONTE SERRADA AMISTOSO
AAEMA 2 1 PINHALENSE TORNEIO AMISTOSO
AAEMA 2 0 PALMAS TORNEIO AMISTOSO
AAEMA 2 2 OPERÁRIO SÉRIE OURO
AAEMA 4 5 CAMPO MOURÃO SÉRIE OURO
AAEMA 5 1 CAD SÉRIE OURO
AAEMA 1 2 ABF BELTRÃO SÉRIE OURO
AAEMA 2 4 MANOEL RIBAS SÉRIE OURO
AAEMA 1 2 ACEL CHOPINZINHO SÉRIE OURO
AAEMA 0 4 PATO FUTSAL SÉRIE OURO
AAEMA 3 2 IBIPORÃ COPA UNIÃO
AAEMA 1 6 ESPORTE FUTURO SÉRIE OURO
AAEMA 1 4 ACAF COPA UNIÃO
AAEMA 1 6 CASCAVEL SÉRIE OURO
AAEMA 3 1 ABF BELTRÃO COPA UNIÃO
AAEMA 1 4 MARRECO SÉRIE OURO
AAEMA 2 3 UMUARAMA SÉRIE OURO
AAEMA 2 5 ITAIPULANDIA SÉRIE OURO
AAEMA 5 6 AMPERE SÉRIE OURO
AAEMA 3 3 SÃO MIGUEL SÉRIE OURO
AAEMA 3 6 FOZ SÉRIE OURO
AAEMA 2 0 SÃO MIGUEL SÉRIE OURO
AAEMA 0 2 ABF BELTRÃO SÉRIE OURO
AAEMA 1 2 OPERÁRIO SÉRIE OURO
AAEMA 3 5 SÃO MIGUEL SÉRIE OURO
AAEMA 2 4 ABF BELTRÃO SÉRIE OURO
AAEMA 4 3 OPERÁRIO SÉRIE OURO
AAEMA 2 6 MEDIANEIRA COPA UNIÃO
AAEMA 2 5 AMPERE COPA UNIÃO
AAEMA 3 7 CAD COPA UNIÃO
AAEMA 0 1 XAVANTES COPA UNIÃO
AAEMA 3 1 OPERÁRIO COPA UNIÃO

72 104

JOGOS 32 GOLS PRÓ 72
VITÓRIAS 9 GOLS CONTRA 104
EMPATES 2

DERROTAS 21 SALDO -32
APROVEITAMENTO 30,21%

JOGOS TEMPORADA 2025



Prévia de Resultados – AAEMA

Documento de prévia elaborado com base nos confrontos realizados. Os dados de gols apresentados são
estimativas médias, apenas para fins de visualização.

Confronto Resultado

AAEMA x Mater Dei Vitória

AAEMA x Palmas Derrota

AAEMA x FAC Vitória

AAEMA x Vitorino Vitória

AAEMA x Clevelândia Vitória

AAEMA x São Lourenço Derrota

AAEMA x Pato Branco Derrota

AAEMA A x AAEMA B Vitória

AAEMA x ATRR Vitória

AAEMA x ATRR 2 Vitória

Resumo Geral (Prévia)

Jogos disputados: 10
Vitórias: 7
Derrotas: 3
Empates: 0
Aproveitamento: 70.0%

Gols Pró (estimado): 28
Gols Contra (estimado): 18
Saldo de Gols (estimado): 10
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RELATÓRIO DE METAS QUALITATIVAS 

 

 

1- Mobilizar a comunidade local, a ser aferida através do público presente nas partidas, a 

ser aferida por meio de registros fotográficos, filmagens e relatórios. 

2- O time, sempre leva muitas crianças e família para o ginásio, isso engrandece o projeto 

e faz com que nossa equipe seja conhecida e reconhecida, por sem um ambiente onde 

muitas pessoas podem estar, neste ano fizemos alguns momentos com as escolas, onde 

foram ao ginásio, ver os treinos, bem como participar e interagir com os times. 

3- Nosso público, fica próximos de 400 pessoas, devido a capacidade do ginásio. 
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______________________________________________ 

MARINA CECCHIN MALICHESKI 

Presidente  
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RELATÓRIO DE ESPAÇOS UTILIZADOS 

 

 

1- 1- Espaços utilizados durante o projeto: 

Ginásio Leonel Piva  
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Academia Power Fitness 

 

Clínica de Fisoterapia  

 

______________________________________________ 

MARINA CECCHIN MALICHESKI 

Presidente  


